

CFE programó que en abril entraría en operación la fase 1 del proyecto, pero falta el 10% del ducto y liberar un km de derecho de vía. Leer más ...

Leer más: [Google Alert - Cuacnopalan](#)